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Tổng quan 

Hồ sơ dự án 

Hồ sơ dự án đƣợc lập trong hệ thống bao gồm các thông tin cơ bản nhƣ sau: Mã dự án, 

tên dự án, chi nhánh, trung tâm kinh doanh, ngƣời quản lý, nhà cung ứng, khách hàng. 

Các thông tin này nhằm giúp ta quản lý các thông tin cho việc mua và bán theo dự án, 

thu chi theo dự án. Nhằm quản lý các dự án liên quan đến xây dựng hoặc thiết kế, hệ 

thống cho phép quản lý các file hình thiết kế cho các giai đoạn của dự án và các hồ sơ 

văn bản đính kèm 

 

Nhằm quản lý danh mục sản phẩm (là kết quả kèm theo) kèm theo dự án, bao gồm 

danh mục sản phẩm cần mua vào và danh mục sản phẩm bán ra. Tại hồ sơ này giúp ta 

quản lý các sản phẩm/ vật tƣ và giá bán, giá mua (hoặc giá đấu thầu), số lƣợng ƣớc 

tính, và các thông tin về ngày cần thực hiện giao dịch. 
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Nguồn lực dự án 

Nguồn lực dự án đƣợc quản lý trong hồ sơ nguồn lực, kết nối với danh mục nhân sự. 

Nguồn nhân lực có thể quản lý các danh mục bên ngoài: cá nhân/ tổ chức. Ta có thể 

định nghĩa các tham số nhƣ: kỹ năng, năng lực làm việc, lịch làm việc cho nguồn lực… 

cũng nhƣ các thông tin liên lạc: địa chỉ, số điện thoại. 

 

Phân tích kỹ năng của nguồn lực dự án 
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Danh mục chủ đầu tư 

Quản lý danh mục các chủ đầu tƣ cho từng dự án/ công trình hoặc cho từng giai đoạn 

của dự án. 

 

Đơn vị quản lý 

Hồ sơ đơn vị quản lý đƣợc quản lý ở màn hình sau và đƣợc tích hợp quản lý với hồ sơ 

dự án và lịch trình dự án. 
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Đơn vị thi công 

Đơn vị thi công đƣợc lƣu trữ trong hồ sơ đơn vị thi công bao gồm các thông tin về địa 

chỉ liên lạc và mã số duy nhất để quản lý tích hợp với tiến độ dự án. 

 

Đơn vị thiết kế 
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Loại dự án/ Loại công trình 

 

Quy mô dự án/ công trình 
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Tiêu chuẩn chất lượng 

Các định nghĩa về tiêu chuẩn chất lƣợng của dự án đƣợc cài đặt và quản lý ở màn hình 

dƣới. Tiêu chuẩn chất lƣợng có thể gắn chi tiết cho từng hạng mục của dự án, nguồn 

lực của dự án và các kết quả đầu ra của dự án. 

 

Thành viên giám sát 

Quản lý các đơn vị giám sát để theo dõi và thống kê các cá nhân/ tổ chức cho từng 

hạng mục/ giai đoạn của dự án. 
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Quy trình 

Dự toán 

Dự toán đƣợc thực hiện dựa trên các tính toán tự động của hệ thống cho tổng hợp và 

chi tiết từng dự án theo từng quãng thời gian để quản lý dòng tiền vào và ra của dự án. 

 

Xếp lịch dự án 

Lịch dự án đƣợc xác lập và ghi nhận tại màn hình sau. Tƣơng tƣ nhƣ hệ thống 

Microsoft Office Project và có thể import từ Microsoft project file. 
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Ghi nhận kết quả thực hiện 

Kết quả công việc có thể đƣợc ghi nhận thông qua các bảng nghiệp vụ: đơn hang dịch 

vụ hoặc phiếu thực hiện dự án. Sau khi ghi nhận sẽ có thể có bƣớc duyệt và ghi sổ các 

chứng từ nghiệp vụ đó và dữ liệu sẽ đƣợc theo dõi tại màn hình sau: 

 

Các nghiệp vụ có liên quan 

Phân tích chi phí dự án 

Phân tích chi phí dự án cho từng dự án hoặc cho từng nhóm dự án theo các yếu tố chi 

phí. 
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Phân tích kết quả công việc 

 

Mô phỏng tình huống, dòng tiền và các chỉ số đo lường 

Hệ thống BFO cho phép xây dựng các phƣơng án kinh doanh theo dự án để có đƣợc 

các kết quả theo kịch bản kinh doanh: doanh thu hòa vốn, NPV, ROI, IRR… và các chỉ 

số khác. 
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Báo cáo 

 Báo cáo theo dõi tiến độ dự án 

 Báo cáo theo dõi dòng tiền theo dự án 

 Báo cáo theo dõi mua, bán theo dự án 

 Báo cáo quyết toán dự án 

 Báo cáo thống kê và theo dõi thu chi tích hợp với bộ phận kế toán. 


